


	平成22年度												平成23年度												平成24年度											
	5月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
先行解体工事	<ul style="list-style-type: none"> ● プール、育成学級、百周年記念館、体育倉庫等解体 																																			
I期工事	<ul style="list-style-type: none"> ● 地下部分掘削等 												<ul style="list-style-type: none"> ● 校舎棟 ● 第二体育館（武道場） ● プール ● サブグラウンド ● 遊具スペース 												<ul style="list-style-type: none"> ● 既存体育館解体 ● 第一体育館 											
II期工事																									<ul style="list-style-type: none"> ● 既存校舎解体 ● グラウンド、外構 											


小
中
一
貫
校
開
校

◇平成22年7月～平成24年3月（約21ヶ月間）
（I期工事①）




現在の宇治小学校グラウンド上に、新しい校舎棟及びサブグラウンド、遊具スペース等の整備を行います。

◇平成24年4月～平成24年10月（約7ヶ月間）
（I期工事②及びII期前半）



現在の宇治小学校体育館を解体し、新しい体育館を建設します。第一体育館の建設と並行して、宇治小学校校舎を解体撤去します。

◇平成24年11月～平成25年2月（約4ヶ月間）
（II期工事後半）



グラウンド整備、外構工事等を行います。

・・・屋外で運動できるスペース

・・・屋内で運動できるスペース